



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous-
rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

PÖYTÄKIRJA 16.5.2011

PARRAN LAMMEN LAAJENTAMINEN, TYÖMAAKOKOUS nro 1

Aika	Maanantai 16.5.2011 klo 9.00 – 10.30	
Paikka	Teuvan kunta, työmaa	
Läsnä	Markku Salonen Jari Kallio Toni Hautala	Teuvan kunta, puheenjohtaja ” , sihteer Maarakennus Hautala Ay

1 § TYÖMAAKÄYNTI

Työmaakäynnin yhteydessä käytiin läpi maastoon merkitty lampialue sekä korkeustasot. Suoritettiin auki kaivaus suunnitellun lammen pohjaosan tason + 114,50, kaivauskorkeuden osalta todettiin, että lammen pohja tulee suurin piirtein hiekka- ja savikerroksen yhtymäkohtaan. Todettiin myös, että vanhan lammen vedenpinnan taso on likimain suunnitellulla tasolla + 117,60.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Salonen ja sihteeriksi Jari Kallio.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, ALLEKIRJOITTAMINEN JA JAKELU

Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteer
edustaja.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja jaetaan sopijapuolille sekä saatetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle.

4 § TYÖMAATILANNE JA TYÖVAIHEET

Parranlammen pintakerroksen (turvekerros) leikkaus- ja siirtotyöt on toteutettu 27.4.-16.5.2011 välisenä aikana. Lampialueelta lähtevä purkuoja on avattu sekä alue on merkitty puupaaluin maastoon viikon 20 lopulla.

Tähän mennessä leikatut massat on siirretty Talvi-Parran alueelle hyötykäyttöön.

5 § AIKATAULUUN LIITTYVÄT ASIAT

Urakoitsija ilmoitti pyrkivänsä siihen, että työt valmistuvat viimeistään 31.5.2011 mennessä.

6 § LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

-

7 § URAKOITSIJAN ASIAT

-

8 § RAKENNUTTAJAN ASIAT

- Päivi Lahti-Kuusisto on toimittanut päivitetyn tapahtumakalenterin 11.5.2011 Luonto-Parrasta tiedoksi.
- Kalenteri on toimitettu tiedoksi urakoitsijoille sähköpostitse.

9 § MUUT ASIAT

Maksupositit

Rakennuttaja on hyväksynyt maksettavaksi urakkasopimuksen mukaisen ensimmäisen maksuerän jonka määrä on 7000,00 euroa alv 0 %, 8610,00 sisältyy alv 23 %

10 § SEURAAVA TYÖMAAKOKOUS

§

Sovitaan erikseen myöhemmin.

Markku Salonen

Teuvan kunta, puheenjohtaja

Jari Kallio

Teuvan kunta, sihteeri

Toni Hautala

Maarakennus Hautala Oy